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1. Introduccién

El dominio de uso y apropiacion de Tl se enfoca en identificar, analizar y desarrollar relaciones y
acciones con todas aquellas personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o verse
afectados de manera positiva 0 negativa por las iniciativas de TI, planteando actividades
adecuadas a fin de lograr la participacion y movilizacién de todos los stakeholders, generando
un cambio en la cultura organizacional del Ministerio que facilite la adopcién de la tecnologia.

El modelo de arquitectura empresarial — AE para la gestion de las tecnologias de la informacion
planteado por MINTIC refleja que el dominio de uso y apropiacién es transversal a todos los
demas dominios, lo que indica que este debe ser involucrado desde el inicio de cada ejercicio
de Arquitectura Empresarial de Tl que se ha generado por MINAMBIENTE, con un papel
primordial, especialmente en la dimensién social al ser el responsable de derribar barreras de
resistencia y de conocimiento, por lo tanto, en cada uno de ellas realiza actividades propias de
cada uno pero con diferentes objetivos y alcance.

- o \
Movilizacion de los . .
grupos de interés en Gestion de (Iaf_ectos del F\:edlclon de impactos
la adopcién de TI cambio e uso y apropiacién
Visién Compartida Alistamiento hacia el Monitoreo de uso
cambio
- Practicas de cultura
Sostenibilidad del
Liderazgo Visible cambio organizacional
Competencias Tl
Entrenamiento
especifico en TI
Medicion de
Estrategia para el uso Gestion del Cambio de resultados en el uso y |
| y apropiacion de Tl Tl apropiacion J

2. Fases en la que participa el dominio en TOGAF

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la oficina de tecnologias del MADS en la que
se establece que se adoptara TOGAF como marco de referencia para la realizacion de los
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ejercicios de AE de TI hasta la fase F, sin desconocer el marco de referencia Arquitectura Tl
Colombia, la mayor participacion del dominio de uso y apropiaciéon se ve reflejada en las fases:
preliminar, A, B, E, F de TOGAF.

3. Objetivo

Orientar la gestion del cambio de tal forma que contribuya a la participacion involucramiento y
compromiso de los stakeholders.

4. Principios de uso y apropiacion

o Gestion de cambio responsable. (Todos los proyectos de TIC deben incluir un plan de
gestion de cambio que garantice el uso y apropiacion de los proyectos TIC.

e Todos los proyectos TIC deben incluir procesos de transferencia de conocimiento que

garanticen el correcto uso y apropiacion de las soluciones.

5. Definiciones

Andlisis de la Técnica analitica, donde se realiza una revision detalla de la situacion
situacion actual enla que esta un proceso o servicio que presta la entidad.

(AS-IS)

Andlisis de la Disefio de alto nivel de la situacion deseada, en términos de los mismos
situacion deseada dominios abordados en la arquitectura actual TI.

(To Be)

Andlisis de Herramienta de analisis donde se compara el estado actual y futuro
brechas deseado

Cambio Paso de una situacion existente a otra completamente diferente.

Lider Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u

Plan de Gestion
del Cambio

Stakeholders

Calle 37 No. 8 -40
Conmutador +57 6013323400
www.minambiente.gov.co
Bogotd, Colombia

orientadora.

Documento donde se consolida la informacion de las diferentes fases
de la gestion del cambio; (plan de Liderazgo, comunicacién, formacion y
motivacién objetivos y resultados esperados).

Toda persona, grupo u organizacion que se pueda ver afectada positiva
0 negativamente por cada ejercicio de AE o proyecto de TI; este tiene
poder real o potencial para influir en las decisiones del proyecto /
iniciativa de TI.
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6. Estrategia de Uso y apropiacion

Las actividades que se desarrollen deben permitir que todos los grupos de interés se movilicen
en favor de los ejercicios de AE y de los proyectos que se deriven de este, una de las
estrategias propuesta por las mejores practicas es la de establecer el proceso para gestionar
los de stkehoder o interesados en el que se incluyen procesos para ldentificacion, andlisis,
clasificacion y evaluacion, desde el inicio del proyecto o iniciativa de Tl. Estas actividades se
basan en aspectos fundamentales de la gestion del cambio.

6.1 Gestion del cambio de Tl

Entendiendo la gestién de cambio como un conjunto de actividades que es emplean para llevar
a una organizacion de un estado actual a otro propuesto o deseado de forma ordenada,
controlada y sistematica, con el fin de minimizar el impacto negativo e incertidumbre que puede
generar la iniciativa / proyecto de Tl en las personas que son afectadas por estos. En la gestion
de cambio se han determinado las siguientes fases:

Andlisis: Esta fase permite identificar, comprender y establecer la necesidad del cambio; se
realiza un analisis de la situacién partida y la futura — proyecto de TI, diagnéstico de la cultura
organizacional y adaptacion al cambio en la entidad, se evalla el impacto que genera en las
personas la iniciativa — proyecto de TI, se define el alcance, los objetivos, metas del plan del
Gestion de cambio; identificacion y clasificacion de los stakeholders, se identifican los
facilitadores de cambio, se conforma el equipo de gestion del cambio, se definen roles y
responsabilidades

Disefio: En esta fase se crean los planes de liderazgo, comunicacién, formacién, motivacién, se
establecen la estrategia para gestionar el impacto, se establecen los indicadores de cambio,
cronograma con base en la informacion obtenida en la etapa anterior, todos los planes
cronogramas deben ser aprobados por los lideres del proyecto (directivos, patrocinador,
facilitador).

Ejecucién: En esta fase se desarrolla las actividades definidas en los diferentes planes de la
fase de disefio; realizando seguimiento teniendo en cuenta el cronograma de actividades e
indicadores.

Mejoramiento: En esta fase se realiza una evaluacién de los planes, indicadores de cambio, se
establecen planes de mejoramiento partiendo del andlisis de las lecciones aprendidas que salid
bien y que se necesita de mejorar para que la aceptacién del cambio en las personas sea
sostenible.
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Analisis

Compresionde la
necesidad del cambio.
analisis de la situacion de
partida y futura de la
Iniciativa / proyecto de TI.
Entregables:
Diagndstico y analisis de
brechas, identificacion y
calcificacion de
stakeholders, matriz de
interesados.

Se refiera a la elaboracion, EJECCIOI'\
disefio y aprobacion del
Plan de Liderazgo, plan de
comunicaciones, plan de
formacion, motivacion.

Entregables:

Plan de liderazgo, de
comunicacian, de
formacion, de motivacian;
Gestion de impactos,
estrategia sostenibilidad del
cambio, cronograma,
indicadores de cambio

Hace referencia al

definidas en el plan de
Liderazgo, plan de

formacion, plan de

motivacian.

Entregables:

planes, indicadores y
cronograma.

desarrollo de cada actividad

comunicaciones, plan de

Informes de avance de los

6.2 Identificacion de StakeHolder y Lideres

Mejoramiento

cambio

Entregables:

Planes de mejoramiento
para que la aceptacion del
cambio en las personas sea
sostenible, analisis de
indicadores, lecciones
aprendidas.

Evaluacion del plan de
gestion, indicadores de

La identificacion de los stakeholder y lideres es uno de los primeros pasos esta busca recopilar,
analizar y documentar la informacion referente intereses, participacion, interdependencias,
influencia y posible impacto que genera la ejecucién o resultado de las iniciativas o proyectos de
TI, clasificandolos en diferentes grupos para establecer estrategias de gestion adecuadas y asi
lograr la participacion eficaz de estos. Esta debe realizarse desde el inicio de la iniciativa o

proyecto de Tl y actualizarse durante la ejecucion.

P —————

—

Andlisis de

Gestionar la
participadon de los
stakeholders

Gestion de StkeHolders

Manitorear y
controlar

Identlﬁ‘:aclé L
de stakeholder

EXPECALIVAS & freemreersarsrassnnisannnnal
impactos

Registro de
intersados

Plande
gestionde
Interesados
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El desarrollo de cada una de estas actividades debe ser documentada, como soporte de la
realizacion de las diferentes fases de gestién del cambio y de las actividades desarrolladas en
la identificacion y clasificacién de los stakeholder y lideres.

7. Componentes del documento
El documento debe basarse en la siguiente estructura:
Informacion general sobre el proyecto o iniciativa de Tl

1. Andlisis

1.1. Descripcién de la necesidad del cambio

Se describe en términos generales lo que va a ser cambiado, el porqué del cambio, como se
busca la participacién y se facilita la comunicacion y compresion del cambio deseado

1.2. Identificacion de stakeholder

En esta seccion se identifican y documentan las personas, grupos, entidades que participan y
que se van a ven afectados positiva o negativamente por la iniciativa o proyecto de TI.

Para la identificacion de los stakehoders se sugiere dar respuesta a las siguientes preguntas:
¢qué personas esta involucradas?, ¢quién sufre el impacto por iniciativa o proyecto de TI?,
Jquién va a ser el usuario de la iniciativa o proyecto de TI?, identifique la posicion frente al
proyecto, valore el nivel de importancia, con el fin que todos los interesados participen de forma
efectiva en el proyecto o iniciativa de TI.

Como herramienta de analisis se recomienda el uso de la matriz de poder/interés, matriz de
poder/influencia, matriz de influencia e impacto y modelo de prominencia basado en poder,

urgencia y legitimidad de acuerdo a la complejidad de la iniciativa o proyecto de TI.

1.2.1. Matriz de interesados.

Nombre Area o Entidad Cargo Posicion

Calle 37 No. 8 -40
Conmutador +57 6013323400
www.minambiente.gov.co
Bogotd, Colombia



http://www.minambiente.gov.co/

Desarrollo Sostenible

Ministerio de Ambiente y USO'Y APROPIACION ‘

Proceso: Gestion Estratégica de Tecnologias de la

Informacion

MADH[¢

grado de Gestion

Version: 4

Vigencia: 13/10/2022

Cédigo: G-E-GET-02

Posicién frente a la iniciativa o proyecto de TI:

o A favor. (predominan relaciones de confianza y colaboracion mutua)

e Indeciso/indiferente.
e En contra. (predominan relaciones de conflicto)

1.2.2. Clasificacion de los grupos de interés

Grupo

Area o Dependencia

Cargo

Posible clasificacién de grupos, teniendo en cuenta el rol en la iniciativa o proyecto en cuanto al

cambio.

e Patrocinador: Es el responsable de la iniciativa o proyecto de TI, proporciona recursos y
contribuyen a que haya apropiacion de iniciativa o proyecto de TI.

¢ Agente de cambio: lideres del cambio.
e Impactado: principales afectados por el cambio.

e Multiplicador: contribuyen a la promocién del cambio y su divulgacion, sin que
necesariamente sean impactados por la iniciativa o proyecto de TI.

2. Disefio plan de gestion del cambio

2.1. Objetivos.

Establezca los objetivos de la iniciativa del cambio

2.2. Alcance

Describe los limites de la iniciativa de cambio distinguiendo con claridad lo que se incluye y lo
gue queda por fuera del ambito de la iniciativa de cambio, este debe ser claro, conciso y sin

ambigiiedades
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2.3. Matriz de roles y responsabilidades.

Es una herramienta que permite promover el compromiso de los Statkeholders dado que
clarifica los roles y las responsabilidades de los diferentes miembros del proyecto sobre las
distintas actividades de la iniciativa o proyecto de Tl de acuerdo a la complejidad del mismo.

De esta forma, se asegura que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un
individuo o equipo.

R = Responsable: Rol encargado de realizar la tarea o actividad.

A = Aprobador, Rol que aprueba el trabajo realizado por el Responsable.

C = Consultado, Son aquellas personas que son consultadas sobre la cuestion, personas a las cuales se les
pregunta su opinién sobre algun aspecto de la tarea, porque son expertos en la materia.

I= Informado Son aquellas personas a las que hay que mantener informadas sobre la evolucién de la tarea.

Es de aclarar que no es obligatorio que todos los espacios estén llenos, pero si es necesario
que haya al menos un responsable y un aprobador en cada una de las tereas a realizar; si se
considera necesario establecer los roles de acuerdo a la complejidad de la iniciativa o proyecto
de TI.

2.4, Plan de comunicacién

En esta seccién se describen los canales y formas de comunicacion mas apropiados para cada
grupo identificado y las necesidades de comunicacién que se requieran. Se recomienda si el
proyecto lo amerita establecer un plan de comunicaciones que contenga:

e Que se pretende lograr con la comunicacion. (responde las preguntas ¢qué
comunicamos? y ¢ porque?)

¢ Nivel de detalle.

e Stakeholder receptor.

e Método de Comunicacion se describe la forma en que se realizard la comunicacion
(reuniones, informes, correos electronicos).
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e Responsable de preparar y enviar la comunicacion.
e Fecha de inicio y la frecuencia en que se debe realizar la comunicacion.

2.5. Formacion

En esta seccidn se define las actividades de capacitacion y entrenamiento que se requieren
para entrenar a los grupos de interés en aspectos especificos que permitan abordar la
implementacion de la iniciativa de Tl, y formacion de actitudes o de otras herramientas de apoyo
que pueden facilitar el trabajo diario. Esta debe atender las siguientes fases del proceso de
capacitacion:

Identificacion

Serefiereala
identificacion de las
necesidadespor Diesfio del plan de
componentes y formacioén
audiencias de la Definicién de los Serefierea la
inicitiva o proyectode | ro¢rsos logisticosy | ejecucionde la
Tl. humanos requeridos. | capacitacion descrtsa | Para efectos practicos,
Cracion del catélogo | pesefio de los en el pan de se realiza la medicion
de Formacién contenidos de la entr‘tlanamcljengo Y . |deindicadoresde
capacitacion catalogo de formacion. ga?amt_at:lé y se
Elaboracion del Plan r:qﬁirg:gﬁnsal meva
de entranamiento. accién como producto
de las capacitaciones
realizadas para reforzar
o profundizar en
contenidos

Implementacion

N9
Monitoreo

2.5.1. Catalogo de formacién

ID Tematica Nombre Objetivo Duracion Grupo de impacto

2.5.2. Plan de formacioén

El plan de entrenamiento que se plante debera tener como minimo los siguientes atributos:

.- PlandeFormacion |
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2.5.3. Plan de motivacion

Con el fin de motivar, estimular, reconocer la adopcién de iniciativas o proyectos de Tl se debe
establecer un plan de incentivos en el que se indique el grupo de interés e incentivo. Para la
definicion de ofertas de incentivos para el uso y apropiacion de Tl, se deberé desarrollar un plan
conjunto el grupo de talento humano de MINAMBIENTE en temas relacionados con bienestar y
capacitacion, para que tenga cobertura total.

En esta seccion se identifica y se describen los aspectos a motivar, acciones de motivacion,
método de motivacion (Evaluacion).

3. Mejoramiento
En esta seccion, se realiza el analisis de los indicadores, se recopilan y documentan las
lecciones aprendidas estableciendo el plan de mejoramiento a que hay lugar; siguiendo el

procedimiento P-E-SIG-01 Planes de Mejoramiento.

3.1. Indicadores

A continuacion, se define la bateria de indicadores del Dominio de Uso y Apropiacion
enmarcados en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI.

Se debe tener en cuenta que estos indicadores son propuestos, si se considera pertinente por
el tipo de iniciativa o proyecto usar otros indicadores diferentes a los propuestos debe realizar la
ficha de los mismos e informar a la oficina TIC del Ministerio.

Descripcion: %As: porcentaje de Asistencia
variables NPC: Total de personas convocadas.

Mide el porcentaje de NPA: Tola de personas que asistieron.

personas que asistieron a las

sensibilizaciones. Formula %As = (NPA/NPC)*100
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Frecuencia de medicién Trimestral
Tendencia Esperada 60% de asistencia efectiva

variables NVC: ACEJ: Actividades ejecutadas.
L ACP: Numero de programadas
Descripcion:
Muestra el avance de Formula NVC =(ACEJ / ACP) *100
ejecucion de las actividades
programadas. Frecuencia de medicién Semestral
Tendencia Esperada 80%

NPC: Numero de personas capacitadas
TPC: Total de Estudiantes que aprobaron el curso.

Descripcioén: variables

Mide el nimero de servidores N
plblicos del MADS que Formula NPC = TPCy+ TPC,+..TPC,

fueron capacitados en Tl

Frecuencia de medicién Semestral

3.2. Acciones de mejora

En esta parte se establecen las acciones de mejora apoyadas en el andlisis de resultados de la
aplicacion de indicadores y de las recomendaciones dadas por las lecciones aprendidas,
usando para tal fin el formato F-E-SIG-10 Plan de Mejoramiento.

4. Ejecucién

Se documenta y se evidencia cada una de las actividades y planes propuestos al igual que el
seguimiento a los indicadores adoptados y se establece el plan de mejoramiento a que haya
lugar; siguiendo el procedimiento P-E-SIG-01 planes de Mejoramiento del sistema integrado de
gestion.
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